
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
เรื่องท่ี 4.1 รายงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 
 เรื่องเดิม  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงบประมาณได้อนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ อพท. จำนวน 351,153,000 บาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการลงทุน และค่าใช้จ่ายโครงการ โดยมีผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ 
คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 3 ผลสัมฤทธิ์ คือ (1) พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (2) พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา
ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  และ (3) ชุมชนที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand) 
 
 ข้อเท็จจริง 
 อพท. ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ อพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย  
ณ ไตรมาสที่ 1 อพท. มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักของแผนปฏิบัติการของ อพท. ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  
ไตรมาส 4 

แผนการดำเนนิงาน  
ไตรมาส 1 

ผลการดำเนินงาน 
ผลการ

ดำเนินงาน
เทียบกับแผน 

1) พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพ่ือยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

จำนวนเมืองที่ได้เสนอชื่อ 
ให้เป็นเครือข่ายเมือง 

สร้างสรรค ์ไม่น้อยกว่า  
2 เมืองในปี 2565 

2 เมือง มีการจัดทำ 
แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนเมือง 

ตามแนวทางเครือข่าย
เมืองสร้างสรรค์  
(The UNESCO 
Creative Cities 

Network - UCCN) 
ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
จังหวัดสุพรรณบุรี  
และจังหวัดน่าน 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
เมื่อวันที่ 4 

พฤศจิกายน 2564 

เป็นไปตาม
แผนการ

ดำเนินงาน 
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ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย  
ไตรมาส 4 

แผนการดำเนนิงาน  
ไตรมาส 1 

ผลการดำเนินงาน 
ผลการ

ดำเนินงาน
เทียบกับแผน 

รายได้จากการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และ

วัฒนธรรมในพืน้ที่พิเศษ
เพิ่มข้ึน 

(*ฐานรายได้จากการ
ท่องเที่ยวปี 2564  

ร้อยละ 0.3 ของจงัหวัดนา่น 
จังหวัดสุโขทัย จังหวัด

สุพรรณบุรี) 

เพิ่มข้ึน 
23.8421  
ล้านบาท 

มีการกำหนดแนวทาง 
การจัดเก็บรายได ้
จากการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์และ

วัฒนธรรมในพืน้ที่พิเศษ 
และจัดทำแผนปฏบิัติการ

เพิ่มรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมในพื้นที่

พิเศษ 
 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 24 

มกราคม 2565  
(สำนักงาน ก.พ.ร.  

ได้รับรองแบบประเมิน
องค์การมหาชน 

ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของ อพท. 
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 
2565 ส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าในการ

รวบรวมและวิเคราะห์
รายละเอียดของ

ตัวชี้วัดทีส่ำคัญของ
องค์การ) 

ล่าชา้กว่า
แผนการ

ดำเนินงาน 

2) พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนา 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
อันดับเกณฑ์การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนโลก (GSTC)  
ของแหล่งท่องเที่ยวใน

พื้นที่พิเศษ 6 แห่ง เพิ่มขึ้น
ในปี พ.ศ. 2565 

(สถานะความยัง่ยืนของ
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
พิเศษตามเกณฑ์การ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยนืโลก 
(GSTC) เพิ่มขึ้น) 

6 แหล่ง มีการกำหนดแนวทาง 
การดำเนินงานเพื่อ

ประเมินสถานะความ
ยั่งยืนของแหล่ง

ท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ 
6 แห่ง ตามเกณฑ์การ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยนืโลก 
(GSTC) ร่วมกับพื้นที่

พิเศษ 6 แห่ง 

ดำเนินการแลว้เสร็จ 
เมื่อวันที่ 23 – 25 
พฤศจิกายน 2564 

 

เป็นไปตาม
แผนการ

ดำเนินงาน 

3) ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand) 
จำนวนชุมชนท่องเที่ยวที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการ

จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
(*ชุมชนท่องเที่ยวเข้าสู่
กระบวนการยกระดบั

มาตรฐานการท่องเที่ยว
โดยชุมชน) 

27 ชุมชน มีการจัดทำเกณฑ์
คัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว

เพื่อเข้าสู่
กระบวนการพฒันาตาม
เกณฑ์มาตรฐานจดัการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน  

(CBT Thailand) และ
จัดทำแผนพัฒนา

ศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 6 

ตุลาคม 2564 

เป็นไปตาม
แผนการ

ดำเนินงาน 
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ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
ไตรมาส 4 

แผนการดำเนนิงาน 
ไตรมาส 1 

ผลการดำเนินงาน 
ผลการ

ดำเนินงาน
เทียบกับแผน 

จำนวนชุมชนท่องเที่ยวที่
เข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว การจัด

ประชุมนิทรรศการ และ
การท่องเที่ยวเพื่อเป็น

รางวัล 

15 ชุมชน มีการจัดทำเกณฑ์
คัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว

เพื่อพัฒนาสู่ตลาด
อุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว และจัดทำ
แผนการเชื่อมโยงชุมชน
สู่ตลาดการท่องเที่ยว 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 6 

ตุลาคม 2564 

เป็นไปตาม
แผนการ

ดำเนินงาน 

1. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเทียบกับแผน
จากตารางสรุปผลการดำเนินงานข้างต้น พบว่า ณ ไตรมาสที่ 1 อพท. สามารถดำเนินงาน

ให้เป็นตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 4 ตัวชี้วัด และล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงาน จำนวน 1 ตัวชี้วัด 

2. ปัญหาและอุปสรรค
สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับรองแบบประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ อพท. เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการรวบรวมและวิเคราะห์รายละเอียดของ
ตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์การ และเพ่ือสร้างความเข้าใจและแนวทางในการดำเนินงานของ อพท. ให้บรรลุค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงมีการจัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของ อพท. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565  

ข้อเสนอ  
เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

22




